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Faits saillants du projet de réaménagement de l’Hôpital Royal Ottawa et de 

l’Institut de recherche en santé mentale de l’Université d’Ottawa 
 

Au 19 septembre 2005, le projet de réaménagement dont les coûts d’investissement se 
chiffrent à 132 millions de dollars a pris une avance de 14 jours sur l’échéancier prévu, 
respectant le budget, sans aucun dépassement de coût ni retard. Les principales étapes du 
projet comprennent l’achèvement des travaux d’excavation, en mars 2005, et 
l’achèvement de la toiture et de toute la structure des nouvelles installations, le  
19 septembre 2005. 

 
9 Les travaux de construction des nouvelles installations sur le site de l’Hôpital 

Royal Ottawa ont débuté le 17 décembre 2004. Pour la préparation du site, on a 
utilisé un procédé d’excavation écologique consistant à broyer la roche calcaire 
extraite sur place pour la recycler dans les remblais au lieu de l’enlever et de faire 
venir du gravier, ce qui aurait nécessité un minimum de 700 passages de camions 
sur l’avenue Carling à Ottawa. 

 
9 Quatre cents travailleurs de la construction sont actuellement sur le chantier mais 

ce nombre peut varier à 300. Jusqu’à 500 travailleurs devraient être présents cet 
automne pour terminer la prochaine étape importante du projet, soit l’enveloppe 
du nouveau bâtiment avec la pose de la brique et des fenêtres. Ces travaux doivent 
être terminés avant l’hiver. 

 
9 Les derniers travaux de béton dans l’aile est du bâtiment, qui abritera les 

programmes de psychiatrie gériatrique et de pédopsychiatrie, seront terminés le 7 
octobre. La grue sera alors enlevée du chantier. 

 
9 Les équipes de construction ont travaillé sans interruption même dans des 

conditions climatiques extrêmes, y compris des températures plus froides que la 
normale de l’hiver dernier et les chaleurs très élevées de l’été.  

 
9 Aucun accident n’a causé des interruptions de travail sur le chantier et il n’a pas 

été nécessaire d’avoir recours à des soins médicaux ni à des premiers soins depuis 
le début des travaux de construction.  

 
9 Grâce aux procédés de construction innovateurs dont on dispose actuellement, de 

nouveaux alliages d’aluminium ont été utilisés pour ériger des structures 
temporaires qui ont permis de procéder rapidement aux travaux de béton et 
d’acier. 

 



9 Le nouveau bâtiment est maintenant équipé pour résister aux tremblements de 
terre grâce à une série de tiges d’acier de gros diamètre ancrées à 10 mètres de 
profondeurs dans le soubassement rocheux qui stabiliseraient le bâtiment en cas 
de séisme. Ottawa est située sur une zone sismique. 

 
9 Les solutions les plus récentes en matière de conception ont été mises en œuvre 

dans le nouveau bâtiment qui sera équipé des tout derniers systèmes de contrôle 
de fumée, de murs classés résistant au feu, de systèmes de gicleurs et d’alarme.  

 
9 Comme il a été mentionné plus tôt cet été, l’Hôpital Royal Ottawa sera équipé 

d’un système informatisé entièrement sans fil. Le personnel disposera d’un 
appareil à clavier sans fil portatif qui permettra de transmettre des données à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital y compris par Internet, intranet, voix et 
documents. L’employé se déplacera avec l’appareil qu’il pourra utiliser comme 
un téléphone et un ordinateur. 

 
9 Le transfert de tous les patients et du personnel dans les nouvelles installations 

débutera, soit dans un an à compter de maintenant, la démolition des anciens 
bâtiments commencera tout de suite après la date du dernier transfert, le 17 
décembre 2006.  

 
9 La construction des installations est sous la responsabilité de The Healthcare 

Infrastructure Company of Canada (THICC), partenaire des Services de santé 
Royal Ottawa, dans le cadre de son programme de renouvellement 
d’infrastructures publiques. L’entrepreneur chargé des travaux de construction 
pour le compte de THICC est Ellis Don Ltd. La société d’élaboration et de gestion 
de projet chargée de superviser le réaménagement est GBZW, sous la direction de 
M. Graham Bird. 

 
9 Le projet de l’Hôpital Royal Ottawa est un programme innovateur de 

renouvellement d’une infrastructure publique réunissant les coûts 
d’investissement des nouvelles installations et les coûts de fonctionnement des 
services non cliniques sous une formule de bail mensuel dans le cadre d’un 
partenariat de 23 années avec The Healthcare Infrastructure Company of Canada.  
L’entente porte sur la conception, la construction, le fonctionnement et l’entretien 
du nouvel hôpital et de l’Institut de recherche en santé mentale de l’Université 
d’Ottawa. 
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