



Pour diffusion immédiate
Le 19 septembre 2005

Installation de la toiture sur le nouvel Hôpital Royal Ottawa - Les travaux sont en avance sur l'échéancier

OTTAWA – Selon un rapport d'étape livré aujourd'hui par John Scott, président du conseil, et Richard Patten, député provincial d'Ottawa Centre, la construction du nouvel Hôpital Royal Ottawa et de l'Institut de recherche en santé mentale a pris une avance de 14 jours sur l'échéancier prévu, respectant le budget, sans aucun dépassement de coût ni retard.

Le rapport sur le projet de réaménagement de l'Hôpital Royal Ottawa a été publié pour marquer l'achèvement de la toiture couvrant les nouvelles installations d'une superficie de 400 000 pieds carrés. Cette étape correspond à la conclusion d'une phase importante des travaux de construction, l'achèvement de l'enveloppe structurelle, qui va permettre à présent de poser les fenêtres, les cloisons sèches ainsi que les systèmes mécaniques et électriques.

« Du début jusqu'à la fin du projet et sur une base quotidienne, l'échéancier des travaux, y compris chaque détail relatif à la construction de ces nouvelles installations, a été indiqué sur un diagramme », a déclaré John Scott, président du conseil d'administration des Services de santé Royal Ottawa. « Les travaux de construction ont démarré le 17 décembre 2004 et devraient être achevés le 17 décembre 2006. À l'origine, il était prévu que la toiture serait achevée pour la première semaine d'octobre ; nous sommes donc satisfaits de voir des travaux de cette qualité avancer à un rythme aussi régulier. »

Pendant les neuf derniers mois, environ 400 travailleurs de la construction ont travaillé dans des conditions climatiques difficiles, que ce soit par de fortes chaleurs ou par un froid extrême. Le nombre des travailleurs devrait grimper à près de 500 cet automne, lorsqu'il deviendra urgent, avant que l'hiver s'installe, de poser la brique et les fenêtres. On prévoit que toutes les installations seront terminées en décembre.

Le rapport a été rendu public aujourd'hui lors d'une cérémonie de clôture du chantier sur le site des travaux où tous les travailleurs de la construction et d'autres corps de métiers

se sont arrêtés pour prendre la mesure de leur dévouement et de leur engagement envers le projet de construction de l'hôpital et de l'institut de recherche. Des récompenses ont été décernées à certains de ces travailleurs pour avoir respecté d'excellentes normes de sécurité, ce qui a permis qu'aucun accident ne survienne sur le chantier.

« Vous pouvez déjà voir les avantages considérables qu'offrira le nouvel hôpital aux patients et à leurs familles », a déclaré Richard Patten. « L'espace est bien organisé, l'éclairage naturel est abondant et l'atmosphère sera propice à la guérison des personnes souffrant de maladies mentales. Le gouvernement de l'Ontario est très fier du travail accompli dans cet excellent projet par les équipes de travailleurs qui ont œuvré à sa construction et par l'équipe de direction de l'Hôpital Royal Ottawa. Nous sommes très fiers de voir se dresser la nouvelle tour de l'institut de recherche, qui offre un véritable signal d'espoir pour une meilleure prise en charge de la maladie mentale. »

Pour ce projet de réaménagement, on a fait appel à des pratiques et à des matériaux de pointe, notamment un procédé d'excavation écologique consistant à broyer la roche calcaire sur place pour l'utiliser dans les remblais, au lieu d'utiliser des camions pour effectuer 700 chargements de roche calcaire et déchargements de gravier sur le chantier. De nouveaux alliages d'aluminium ont été utilisés dans la structure des planchers permettant ainsi d'effectuer très rapidement les travaux de béton et d'acier comparativement aux anciennes méthodes.

« Le plus grand défi pour tous ceux qui ont participé au projet a été de coordonner les activités de ce vaste chantier de construction tout en gardant un hôpital entièrement fonctionnel sur le même site », a affirmé Bruce Swan, chef de la direction des Services de santé Royal Ottawa. « Nous sommes très reconnaissants à la collectivité qui s'est montrée si coopérative avec les équipes de travail, le personnel et les patients pendant les travaux. Une fois encore, les progrès et la réussite de ce projet sont pour une large part redevables à la collectivité. »

Le projet de l'Hôpital Royal Ottawa est un programme innovateur de renouvellement d'une infrastructure publique réunissant les coûts d'investissement des nouvelles installations et les coûts de fonctionnement de services non cliniques sous une formule de bail mensuel dans le cadre d'un partenariat de 23 années avec The Healthcare Infrastructure Company of Canada. L'entente porte sur la conception, la construction, le fonctionnement et l'entretien du nouvel hôpital et de l'Institut de recherche en santé mentale.

-30-

Personnes-ressources :

Kathryn Hendrick, (613) 722-6521, poste 6755; cell. : 416 277-6281;
khendrick@rogers.blackberry.net

Debbi Giroux, (613) 722-6521, poste 6767, dgiroux@rohcg.on.ca